Об итогах выполнения решения Коллегии от 13.02.2008.
	Задача
	Реализация

	2.1.1. Создать в срок до 01.03.2008 муниципальную систему технического обслуживания внутренних компьютерных сетей подведомственных образовательных учреждений.
	43 школы поддерживаются;
12 требуют поддержки, но поддерживаются пока только удаленно;
необходимо отобрать еще 5 системных администраторов;

	2.1.2. Завершить в срок до 01.09.2008 работы по подключению всех общеобразовательных учреждений к городской компьютерной сети.
	35 школ подключены;
21 осталась всего;

в 12-и не окончены работы по монтажу ЛВС;

13 не подключены к сети Комтел;

6 готовы к подключению в ближайшее время

	2.1.3. Организовать в срок до 01.05.2008 работу по созданию локальных административных компьютерных сетей в общеобразовательных учреждениях, не вошедших в проект по внедрению ИКТ в управленческую деятельность в 2007 году.
	Сделано.

	2.1.4. Организовать в срок до 01.09.2008 работу по обеспечению выхода в сеть Internet всех компьютерных классов общеобразовательных школ.
	Собираем заявки.

	2.1.5. Модернизировать совместно с отделом мониторинга и организационной работы в срок до 01.05.2008 сайт управления образования.
	23.04 начнет работу новый сайт

	2.1.6. Создать совместно с УДОД «Центр развития детской одаренности» в срок до 01.04.2008 технические условия для функционирования электронного варианта школьной городской газеты.

	Условия созданы, с 23.04 можно размещать на портале.

	2.1.7. Создать в срок до 01.05.2008 технические условия для размещения на сервере управления образования сайтов муниципальных образовательных учреждений.
	Условия созданы, с 23.04 можно размещать на портале.

	2.1.8. Разработать в срок до 01.04.2008 регламент деятельности образовательных учреждений по техническому сопровождению программного комплекса «1С-Хронограф. Школа 2.5».
	В процессе.

	2.1.9. Организовать в срок до 01.04.2008 работу по установке пакета федеральной поставки лицензионных программ в общеобразовательных учреждениях.
	Работа организована. 

	2.1.10. Разработать механизмы и организовать в срок до 01.09.2008 работу по утилизации устаревшей компьютерной техники в муниципальных образовательных учреждениях.
	Исполнитель найден, ведутся юридические консультации по организации утилизации устаревшей компьютерной техники в муниципальных образовательных учреждениях.

	2.1.11. Разработать в срок до 01.09.2008 автоматизированную программу комплектования дошкольных образовательных учреждений
	В процессе формулирования технического задания. Требуется встреча всех заинтересованных сторон.


