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2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. 
	Доля муниципальных образований Ивановской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %
	Основной
	0
	1 июня 2018 г.
	48
	68
	92
	100
	100
	100

	2. 
	[bookmark: _GoBack]Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	12
	58
	62
	72
	83
	92

	3.
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	- 
	1 сентября 2018 г.
	8,0
	16,0
	20,5
	22,0
	24,5
	26,0

	4.
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	700
	850
	850
	1275
	1275
	1275

	5.
	Доля муниципальных образований Ивановской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %
	Дополнительный
	100
	1 января 2018 г.
	100
	100
	100
	100
	100
	100





3. Задачи и результаты регионального проекта
	
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»


	1.1. 
	Не менее чем в 7 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[footnoteRef:1] на базе детского технопарка «Кванториум» [1:  Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.] 

	2019 г.
	Утверждено (определено) муниципальное образование Ивановской области, реализующее мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места на базе детского технопарка «Кванториум».
Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.
Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». 
К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 1 муниципальном образовании Ивановской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 


	1.2. 
	Не менее чем в 6[footnoteRef:2] организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база [2:  Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.] 

	2019 г.
	К концу 2019 года, не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.


	1.3. 
	Не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,0 тыс. детей
	2019 г.
	К концу 2019 года не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.


	1.4. 
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
	
	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.


	1.5. 
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[footnoteRef:3] [3:  В случае выделения средств федерального бюджета.] 

	2019 г. – 2024 г.
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций), расположенных в Ивановской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.


	1.6. 
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области[footnoteRef:4] [4:  В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.] 

	2019 г. – 2020 г.
	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ивановской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.


	1.7. 
	Не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	2019 г. – 2020 г.
	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 2 муниципальных образованиях Ивановской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.8. 
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ивановской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	2019 г. – 2020 г.
	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ивановской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.


	1.9. 
	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база*
	2019 г. – 2020 г.
	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 10 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.


	1.10. 
	Не менее чем в 58 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 16,0 тыс. детей*

	2019 г. – 2020 г.
	К концу 2020 года не менее чем в 58 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

	1.11. 
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	2019 г. – 2021 г.
	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.


	1.12. 
	Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	2019 г. – 2021 г.
	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. 


	1.13. 
	Во всех муниципальных образованиях Ивановской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

	2019 г. – 2021 г.
	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Ивановской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.


	1.14. 
	Не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база*
	2019 г. – 2021 г.
	К концу 2021 года не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.


	1.15. 
	Не менее чем в 62 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20,5 тыс. детей*
	2019 г. – 2021 г.
	К концу 2021 года  не менее чем в 62 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 


	
	
	
	

	1.16. 
	Не менее чем в 12 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»*
 
	2019 г. – 2021 г.
	К концу 2021 года не менее чем в 2 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ивановской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях 


	1.17. 
	Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	2022 г.
	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Ивановской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.


	1.18. 
	Не менее чем в 17 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»* 
	2019 г. – 2022 г.
	К концу 2022 года, не менее чем в 17 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Ивановской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.19. 
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ
	2019 г. – 2022 г.
	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.
Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.


	1.20. 
	Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база*
	2019 г. – 2022 г.
	К концу 2022 года не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.


	1.21. 
	Не менее чем в 72 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 22,0 тыс. детей*
	2019 г. – 2022 г.
	К концу 2022 года не менее чем в 72 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.22. 
	Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 
	2023 г.
	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.


	1.23. 
	Не менее чем в 40 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 22 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»* 
	2019 г. – 2023 г.
	К концу 2023 года не менее чем в 23 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 22 муниципальных образованиях Ивановской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.24. 
	Не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	2019 г. – 2023 г.
	К концу 2023 года не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база


	1.25. 
	Не менее чем в 83 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24,5 тыс. детей*
	2019 г. – 2023 г.
	К концу 2023 года не менее чем в 83 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.26. 
	В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	2019 г. – 2024 г.
	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Ивановской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.


	1.27. 
	Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база*

	2019 г. – 2024 г.
	К концу 2024 года не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

	1.28. 
	В каждом муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 5 организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 
	2019 г. – 2024 г.
	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Ивановской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.29. 
	Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	2019 г. – 2024 г.
	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Ивановской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ивановской области.


	1.30. 
	Не менее 70% организаций Ивановской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[footnoteRef:5]  [5:  Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	2019 г. – 2024 г.
	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Ивановской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. 


	1.31. 
	Не менее чем в 92 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26 тыс. детей*
	2019 г. – 2024 г.
	К концу 2024 года не менее чем в 92 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях


	1.32. 
	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Ивановской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[footnoteRef:6] [6:  Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	2019 г. – 2024 г.
	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Ивановской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. 


	
	
	
	



4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»
	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020*
	2021*
	2022*
	2023*
	2024*
	

	1.
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.1.
	 Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	234,251   	 
	128,866   
	
	
	
	
	        363,117   

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	217,853   	 
	119,846   
	
	
	
	
	       337,699   


	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Бюджет Ивановской области
	
16,398   	 
	
9,021   
	
	
	
	
	       25,418   


	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	В Ивановской области ликвидировано обучение в 3-ю смену 
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	В каждом муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;
- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;
- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;
- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;
- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;
- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;
-не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы
 сопровождения и наставничества;
-не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;
-не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;
-во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам  среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора
экономики
	





19,688   
	
	
	
	
	
	







19,688   

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	19,491   
	
	
	
	
	
	19,491   

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Бюджет Ивановской области
	      0,197   
	
	
	
	
	
	0,197   

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;
	27,198
	
	
	
	
	
	27,198

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	26,926   
	
	
	
	
	
	26,926   

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Бюджет Ивановской области
	0,272   
	
	
	
	
	
	0,272   

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


1.5.
	

Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области
	
	327,354   	 
	101,010   
	
	
	
	428,364   

	1.7.1.
	Федеральный бюджет
	
	324,080   	 
	100,000   
	
	
	
	424,080   

	1.7.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	3,274   	 
	1,010   
	
	
	
	4,284   

	1.7.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	281,137
	456,220
	101,010
	
	
	
	838,366   

	федеральный бюджет 
	264,270
	443,926
	100,000
	
	
	
	808,196

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Ивановской области
	16,866
	12,294
	1,010
	
	
	
	30,171   

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


______________________________________________________________________________________________________________
* Объем средств на реализацию мероприятий будет определен по результатам конкурсных отборов, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации, на соответствующий год.


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.

	Руководитель регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	2.
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	30

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	Главы муниципальных образований Ивановской области
	20

	4.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области 
	20


	Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	6.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	7.
	Участник регионального проекта
	Горошко С.А.
	Начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания 
	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Шумарина А.П.
	Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования и воспитания
	Горошко С.А., начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания
	10

	9.
	Участник регионального проекта
	Рыжова Е.Н.
	Консультант управления общего и дополнительного образования и воспитания
	Горошко С.А., начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания
	10

	10.
	Участник регионального проекта
	
	
	
	

	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	11.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	12.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области (учредитель)
	20

	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах

	13.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	14.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций

	15.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	16.
	Участник регионального проекта
	А.В. Афонина
	И.о. ректора Институт развития образования Ивановской области
	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области 
	20

	17.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	18.
	Участник регионального проекта
	
	
	
	

	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	19.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Антонова О.Г.
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	20.
	Участник регионального проекта
	Тростин Ю.В.
	Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области
	
	20

	21
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях

	22.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	10

	24.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	23.
	Участник регионального проекта
	А.В. Афонина 
	И.о. ректора ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области»
	О.Г. Антонова, Начальник Департамента образования Ивановской области
	40

	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	24.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	25.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	
	
	
	
	
	

	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	26.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области

	20

	27.
	Участник регионального проекта

	О.Б. Вилесова
	Директор ОГБУ «Центр информатизации и оценки качества образования»
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	20

	28
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»


	29.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	30.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	31.
	Участник регионального проекта
	А.В. Афонина
	И.о. ректора Институт развития образования Ивановской области
	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области 
	20

	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования


	32.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	33.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	Главы муниципальных образований Ивановской области
	20

	34.
	Участник регионального проекта
	А.В. Афонина
	И.о. ректора Института развития образования Ивановской области
	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области (учредитель)
	20

	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ

	35.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	36.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	37.
	Участник регионального проекта
	А.В. Афонина
	И.о. ректора Институт развития образования Ивановской области
	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	20



                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта «Современная школа»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта «Современная школа»

	№п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
(ФИО)
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
1.
	Не менее чем в 1 организации, реализующей общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[footnoteRef:7], в т.ч. детских технопарков «Кванториум» [7:  Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.] 


	1 января 
2019 г.
	31 декабря 
2019 г.
	Донецкий П.А.
заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Функционирует детский технопарк «Кванториум»
в городе Иваново
	
	
	Донецкий П.А.,
заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	
	Руководитель проекта
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Не менее чем в 1 организации, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[footnoteRef:8], в т.ч. детских технопарков «Кванториум» [8:  Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.] 


	1 января 
2019 г.
	31 декабря 
2019 г.
	Донецкий П.А.,
заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	1.3.
	Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей
	1 марта 2019 г.
	31 мая 2019 г.
	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей

	Руководитель проекта

	1.4.
	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места3, в том числе детскими технопарками "Кванториум"
	1 июня 2019 г.
	31 августа
2019 г.
	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций
	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме 
	Руководитель проекта

	2.
	Не менее чем в 6[footnoteRef:9] организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база [9:  Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.] 


	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Донецкий П.А.,
заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	2.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 октября 
2018 г.
	30 октября
2018 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	Руководитель проекта

	2.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2019 г.
	28 февраля 
2019 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	2.1.3.
	Не менее чем в 6[footnoteRef:10] организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  [10:  Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.] 


	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Донецкий ПА.
	отчет органа исполнительной власти Ивановской области об исполнении условий соглашений

	Руководитель проекта

	3.
	Не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,0 тыс. детей
	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Донецкий П.А.
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	3.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1 октября 
2018 г.
	30 октября
2018 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	Руководитель проекта

	3.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1 января 2019 г.
	28 февраля 
2019 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	3.1.3
	Не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,0 тыс. детей

	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	
	отчет об исполнении условий соглашений
	Руководитель проекта

	4.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ивановской области[footnoteRef:11] [11:  В случае выделения средств федерального бюджета.] 


	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Ю.В.Тростин, начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области
О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	4.2.
	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области (700 мест) 
	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2019 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
Ю.В.Тростин, начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	4.3.
	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Ивановской области

	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2019 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
Ю.В.Тростин, начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	5.
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности

	1 января 2020 г.
	1 июля 2020 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования  Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	6.
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области[footnoteRef:12] [12:  В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.] 

	1 января 2019 г.
	1 июня 
2020 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием

	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	7.
	Не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 2 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием г.о. Кинешма и Иваново
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	7.1.
	Открытие детского технопарка «Кванториум» в г. Кинешме
	
	
	
	
	Руководитель проекта

	
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	Не менее чем в 12 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Донецкий П.А., руководители муниципальных органов управления образованием г.о. Кинешма и Иваново
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	
	Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей
	1 марта 2020 г.
	31 мая 2020 г.
	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей

	Руководитель проекта

	
	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места3, в том числе детскими технопарками "Кванториум"
	1 июня 2020 г.
	31 августа
2020 г.
	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций
	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме 
	Руководитель проекта

	8.
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ивановской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2020 г.
	руководитель органа исполнительной власти Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	8.1.
	Проведены организационные мероприятия по подготовке к внедрению методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях
	
	
	
	
	Руководитель проекта

	
	
	
	
	
	
	

	8.2.
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ивановской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2020 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	9.
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	
О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	9.1.
	Проведены организационные мероприятия по внедрению целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями
	
	
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	
	Руководитель проекта

	
	
	
	
	
	
	

	9.2.
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ

	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	руководитель органа исполнительной власти Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	10.
	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	10.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	Руководитель проекта

	10.2.
	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области

	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	10.3.
	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	информационно-аналитический отчет 

	Руководитель проекта

	11.
	Не менее чем в 58 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 16,0 тыс. детей
	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	11.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	Руководитель проекта

	11.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января
2020 г.
	28 февраля 
2020 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	11.3.
	Не менее чем в 58 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 16,0 тыс. детей

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	12.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ( 150 мест)

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	12.4
	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области

	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2020 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	13.
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 2019 г.
	30 апреля 2021 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	13.1
	Реализация процедуры проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	
	
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	
	Руководитель проекта

	13.2.
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 2019 г.
	30 апреля 2021 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	приказ органа исполнительной власти Ивановской области, осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования

	Руководитель проекта

	14.
	Во всех муниципальных образованиях Ивановской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

	1 января 2019 г.
	1 сентября 
2021 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	14.1.
	Во всех муниципальных образованиях Ивановской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

	1 января 2019 г.
	1 сентября 
2021 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием, ректор ОГАУ «Институт развития образования»
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	15.
	Не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Донецкий П.А., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	15.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2020 г.
	1 августа 2020 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	Руководитель проекта

	15.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января
2021 г.
	28 февраля
2021 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	15.3.
	Не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	
	31 декабря 
2021 г.
	Донецкий П.А., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	информационно-аналитический отчет

	Руководитель проекта

	16.
	Не менее чем в 72 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20,5 тыс. детей

	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Донецкий П.А., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	16.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2020 г.
	1 августа 2020 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	Руководитель проекта

	16.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1января
2021 г.
	28 февраля
2021 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	16.3.
	Не менее чем в 62 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20,5 тыс. детей

	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2021 г.
	руководитель органа исполнительной власти Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	18.
	Создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области[footnoteRef:13] [13:  Для отдельных субъектов Российской Федерации] 


	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	19.
	Не менее чем в 12 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 2 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта





	
	Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей
	1 марта 2021 г.
	31 мая 2021 г.
	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей

	Руководитель проекта

	
	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места3, в том числе детскими технопарками "Кванториум"
	1 июня 2021 г.
	31 августа
2021 г.
	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций
	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме 
	Руководитель проекта

	20.
	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 2021 г.
	30 апреля 2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	21.
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ 

	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием,
ректор ОГАУ «Институт развития образования»

	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	22.
	Не менее чем в 17 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 7 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	
	Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей
	1 марта 2022 г.
	31 мая 2022 г.
	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей

	Руководитель проекта

	
	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места3, в том числе детскими технопарками "Кванториум"
	1 июня 2022 г.
	31 августа
2022 г.
	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций
	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме 
	Руководитель проекта

	
	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организациях Ивановской области  
	1 января 2022 г.
	31 декабря
2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, А.В. Афонина, и.о. ректора Института развития образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием

	информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий, внедрены обновленные ПООП
	Руководитель проекта

	
	Обеспечено внедрение дидактического инструментария обновления педагогических технологий формирования базовых знаний, умений и навыков, "гибких компетенций" при реализации ПООП общего образования, в том числе инклюзивного образования
	30 сентября
2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, А.В. Афонина, и.о. ректора Института развития образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет

	Руководитель проекта

	
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организация Ивановской области  

	30 сентября
2022 г.
	31 декабря
2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, А.В. Афонина, и.о. ректора Института развития образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием



	информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, утвержденных общеобразовательными организациями на основе ПООП, включая оценку эффективности реализуемых мероприятий 
	Руководитель проекта

	23.
	Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	23.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2021 г.
	1 августа 2021 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	Руководитель проекта

	23.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2022 г.
	28 февраля 
2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области

	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	23.3.
	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 

	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	24.
	Не менее чем в 22 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 22,0 тыс. детей

	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	24.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2022 г.
	1 августа 2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	Руководитель проекта

	24.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2022 г.
	28 февраля 
2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области

	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	24.3.
	Материально-техническая база создана не менее чем в 72 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 22,0 тыс. детей

	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	25.2.
	Созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области[footnoteRef:14] (425 мест) [14:  Для отдельных субъектов Российской Федерации] 


	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	25.3.
	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области

	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	26.
	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

	1 января 2022 г.
	30 апреля 2023 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	27.
	Не менее чем в 23 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 22 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	
	Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей
	1 марта 2023 г.
	31 мая 2023 г.
	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей

	Руководитель проекта

	
	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места3, в том числе детскими технопарками "Кванториум"
	1 июня 2023 г.
	31 августа
2023 г.
	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций
	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме 
	Руководитель проекта

	28.
	Не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2023 г.
	31 декабря
 2023 г.
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	28.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2022 г.
	1 августа 2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области

	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	Руководитель проекта

	28.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2023 г.
	28 февраля 
2023 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	28.3.
	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 

	1 января 2019 года
	31 декабря 
2023 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	информационно-аналитический отчет

	Руководитель проекта

	28.4
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1 марта 2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия
	Руководитель проекта

	29.
	Не менее чем в 83 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24,5 тыс. детей

	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	29.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2022 г.
	1 августа 2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	Руководитель проекта

	29.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2023 г.
	28 февраля 
2023 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области

	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	29.3.
	Материально-техническая база создана не менее чем в 83 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24,5 тыс. детей

	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2023 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	29.4
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1 марта 2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия
	Руководитель проекта

	31.
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 2023 г.
	30 апреля 2024 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	31.1
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 2019 г.
	30 апреля 
2024 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	32.
	Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	О.Г. Антонова, начальник
Департамента образования  Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	32.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля.2023 г.
	1 августа 2023 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	Руководитель проекта

	32.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2024 г.
	29 февраля 
2024 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области

	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	32.3.
	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	О.Г. Антонова, начальник
Департамента образования  Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	информационно-аналитический отчет

	Руководитель проекта

	32.4
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1 марта 2024 г.
	31 декабря
2024 г.
	О.Г. Антонова, начальник
Департамента образования  Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия
	Руководитель проекта

	32.5
	Проведен мониторинг внедрения обновленных ПООП, разработанных в рамках федерального проекта 

	31 декабря
2022 г.
	31 декабря
2024 г.
	О.Г. Антонова, начальник
Департамента образования  Ивановской области
	информационно-аналитический отчет по результатам внедрения обновленных ПООП
	Руководитель проекта

	32.6
	Проведение ежегодного мониторинга внедрения обновленных ПООП, разработанных в рамках федерального проекта
	28 февраля
2023 г.
	30 сентября
2024 г.
	О.Г. Антонова, начальник
Департамента образования  Ивановской области
	ежегодный информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля динамики
	Руководитель проекта

	33.
	В каждом муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	 О.Г.Антонова, начальник Департамента образования  Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	33.1
	Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей
	1 марта 2024 г.
	31 мая 2024 г.
	Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей

	Руководитель проекта

	33.2
	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места3, в том числе детскими технопарками "Кванториум"
	1 июня 2024 г.
	31 августа
2024 г.
	Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций
	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме 
	Руководитель проекта

	33.3.
	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Ивановской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2024 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования  Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием

	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	34.
	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 
	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2024 г.
	 О.Г.Антонова, начальник Департамента образования  Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	
	
	
	
	
	
	

	34.1.
	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области

	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2024 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования  Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	35.
	Не менее 70 % организаций Ивановской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[footnoteRef:15]  [15:  Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2024 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования  Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	35.1
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования

	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования  Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием

	информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга реализации общеобразовательных программ. 
Обеспечено формирование и реализация образовательных программ в сетевой форме в не менее 3% общеобразовательных организаций, в том числе приняты локальные нормативные акты и заключены соглашения о реализации образовательной программы в сетевой форме.
Для обучающихся указанных общеобразовательных организаций обновлено содержание образовательных программ с учетом использования ресурсов иной организации, участвующей в сетевой форме реализации.
	Руководитель проекта

	35.2
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	1 января 2020 г.
	31 декабря
2020 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования  Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием

	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций
	Руководитель проекта

	35.3
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	1 января 2021 г.
	1 декабря
2021 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования  Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций
	Руководитель проекта

	35.4
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального,
основного и среднего общего образования
	1 января 2022 г.
	1 декабря
2022 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования  Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций
	Руководитель проекта

	35.5
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	1 января 2023 г.
	1 декабря
2023 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования  Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием

	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций
	Руководитель проекта

	35.6
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	1 января 2024 г.
	1 декабря
2024 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования  Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием

	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций
	Руководитель проекта

	35.1.
	Не менее 70 % организаций Ивановской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм

	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2024 г.
	 О.Г.Антонова, начальник Департамента образования  Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	36.
	Материально-техническая база создана не менее чем в 92 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2023 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	37.
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ивановской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[footnoteRef:16] [16:  Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	1 января 
2022 г.
	31 декабря 
2024 г.
	 О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитические отчеты 
	Куратор проекта

	37.1.
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ивановской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2024 г.
	 О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитические отчеты 
	Руководитель проекта

	38.
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1 марта 2024 г.
	31 декабря
2024 г.
	О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием

	информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия
	Руководитель проекта
























ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта «Современная школа»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Дополнительная информация

	Доля муниципальных образований Ивановской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %

	1.
	

где:
X – число муниципальных образований Ивановской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ивановской области
	0
	Отчет Ивановской области в рамках реализации регионального проекта 
	Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году

	2.
	

где:
Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Ивановской области;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ивановской области
	0
	Отчет Ивановской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
	Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

	3.
	

где:
Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Ивановской области;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ивановской области
	0
	Отчет Ивановской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, 
тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

	4
	

где:
Wi – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Ивановской области;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ивановской области
	0
	Отчет Ивановской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Доля муниципальных образований Ивановской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %

	5
	

где:


Оi – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании Ивановской области;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ивановской области
	100
	форма федерального статистического наблюдения № ОО -1
	Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
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