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[bookmark: _GoBack]2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

	№ п/п
	Целевой показатель, 
дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент 
	Основной
	0[footnoteRef:1] [1:  По состоянию на 01.01.2018 года 100% образовательных организаций в сфере образования Ивановской области обеспечены гарантированным Интернет-трафиком со скоростью менее 50Мб/c с различными технологиями подключения.] 

	1 января 2018 г.
	25
	50
	75
	90
	95
	100

	2.
	Количество муниципальных образований Ивановской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом
	Основной 
	0
	1 июня 2018 г.
	0
	1
	6
	16
	20
	27

	3.
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Основной
	0
	1 июня 2018 г.
	0
	11
	45
	74
	83
	90

	4.
	Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент 
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	15
	35
	55
	70

	5.
	Доля образовательных организаций, реализующих  программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования,  осуществляющих образовательную деятельность с  использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	25
	43
	71
	95
	95

	6.
	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	7
	14
	20

	7.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	10
	20
	35
	50










3. Результаты регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	Не менее 25% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
	31.12.2019
	Обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 25% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.2.
	Не менее 100 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий

	31.12.2019
	Повышение квалификации не менее 100 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения.

	1.3.
	Для не менее 500 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2020
	Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 500 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.4.
	В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды [footnoteRef:2] [2:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	31.12.2020
	Внедрение целевой модели ЦОС в Ивановской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	1.5.
	Не менее 100 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий

	31.12.2020
	Повышение квалификации не менее 100 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании.

	1.6.
	Не менее чем 20% образовательных организаций, реализующие основные и дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

	31.12.2020
	Обновление не менее чем 20% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.7.
	Не менее 50 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
	31.12.2020
	Обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 50% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.8.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 800 детей[footnoteRef:3] [3:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2020
	Создание за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития

	1.9.
	Для не менее 1000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	31.12.2021
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 1000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.10.
	В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:4] [4:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2021
	Внедрение целевой модели ЦОС в Ивановской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.11.
	Использование интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов непрерывного образования 
	31.12.2021
	Внедрение интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения., Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ.
Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна»

	1.12
	Организован свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность и образовательными платформами
	31.12.2021
	Организация свободного доступа по принципу «одного окна» позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформам и цифровых сервисов

	1.13
	Не менее чем 40% образовательных организаций, реализующих основные и  дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

	31.12.2021
	Обновление не менее чем 40% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определёнными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.14.
	Не менее 75% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком

	31.12.2021
	Обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.15.
	Для не менее 1500 детей в 15 % общеобразовательных организаций внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2022
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 1500 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.16.
	В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:5] [5:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	31.12.2022
	Внедрение целевой модели ЦОС в Ивановской области, позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.17.
	 Не менее чем 70% образовательных организаций, реализующих основные и  дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

	31.12.2022
	Обновление 70% образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.18.
	Не менее  90% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	31.12.2022
	Обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 90% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.19.
	Для не менее 2000 детей в 20 % общеобразовательных организаций внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2023
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 2000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.20.
	В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:6] [6:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	31.12.2023
	Внедрение целевой модели ЦОС в Ивановской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.21.
	Не менее 95% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
	31.12.2023
	Обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 95% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.22
	Для не менее 2500 детей в 25 % общеобразовательных организаций внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий
	31.12.2024
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 2500 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.23.
	Все образовательные организации, реализующие основные и дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

	31.12.2024
	Обновление к концу 2024 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.24.
	Во всех муниципальных образованиях Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	31.12.2024
	Внедрение целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Ивановской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	1.25.
	100 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком 

	31.12.2024
	Обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.26.
	На территории Ивановской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	31.12.2024
	Реализация на территории Ивановской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:
- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;
- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;
 - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта




4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020*
	2021*
	2022*
	2023*
	2024*
	

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	На территории Ивановской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Во всех муниципальных образованиях Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
Для не менее 2 500 детей, обучающихся в   25 % общеобразовательных организаций проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	





_______________
* Объем средств на реализацию мероприятий будет определен по результатам конкурсных отборов, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации, на соответствующий год.


5. Участники регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Антонова О.Г.
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	Эрмиш И.Г.
	20

	2.
	Администратор регионального проекта
	Донецкий П.А.
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	Антонова О.Г.
	40

	
Общие и организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник регионального проекта
	Разумова И.Ф.
	Начальник отдела организационного, информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства Департамента образования Ивановской области
	Лазарев В.Ф.
	20



	4.
	Участник регионального проекта	
	Горошко С.А.
	Начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания
Департамента образования Ивановской области
	Донецкий П.А.
	20

	
Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Донецкий П.А.
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова
	20

	6.
	Участник регионального проекта
	Иващенко В.А.
	Начальник Департамента развития информационного общества Ивановской области

	Л.В. Дмитриева
	5

	7.
	Участник регионального проекта
	Лазарев В.Ф.
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова
	10

	8
	Участник регионального проекта	
	Горошко С.А.
	Начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания Департамента образования Ивановской области
	Донецкий П.А.
	10

	9.
	Участник регионального проекта
	Разумова И.Ф.
	Начальник отдела организационного, информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства Департамента образования Ивановской области
	Лазарев В.Ф.
	10

	10.
	Участник регионального проекта
	Афонина А.В.
	Исполняющий обязанности ректора Института развития образования
	Антонова О.Г.
	10

	11.
	Участник регионального проекта
	Вилесова О.Б.
	Руководитель Ивановского регионального центра оценки качества образования
	Антонова О.Г.
	10

	12.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием	
	
	20

	
Внедрение в Ивановской области целевой модели цифровой образовательной среды

	13.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Донецкий П.А.
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	Антонова О.Г.
	20

	14.
	Участник регионального проекта
	Иващенко В.А.
	Начальник Департамента развития информационного общества Ивановской области
	Дмитриева Л.В.
	20

	15.
	Участник регионального проекта
	Лазарев В.Ф.
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	Антонова О.Г.
	20

	16.
	Участник регионального проекта	
	Горошко С.А.
	Начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания Департамента образования Ивановской области
	Донецкий П.А.
	20

	17.
	Участник регионального проекта
	Разумова И.Ф.
	Начальник отдела организационного, информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства Департамента образования Ивановской области
	Лазарев В.Ф.
	20

	18.
	Участник регионального проекта
	Афонина А.В.
	Исполняющий обязанности ректора Института развития образования
	Антонова О.Г.
	10

	19.
	Участник регионального проекта
	Вилесова О.Б.
	Ивановский региональный центр оценки качества образования
	Антонова О.Г.
	10

	20.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	
	
	
	
	
	

	Обновление в образовательных организациях,  реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)


	21.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Донецкий П.А.
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	Антонова О.Г.
	20

	22.
	Участник регионального проекта
	Горошко С.А.
	Начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания Департамента образования Ивановской области
	Донецкий П.А.
	10

	23.
	Участник регионального проекта
	Разумова И.Ф.
	Начальник отдела организационного, информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства Департамента образования Ивановской области
	Лазарев В.Ф.
	20

	24.
	Участник регионального проекта
	Лазарев В.Ф.
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	Антонова О.Г.
	10

	25.
	Участник регионального проекта
	Иващенко В.А.
	Начальник Департамента развития информационного общества Ивановской области
	Дмитриева Л.В.
	10

	26.
	Участник регионального проекта
	Соколова Е.С.
	Заместитель начальника управления контроля и надзора в сфере образования

	Созонова Е.Н.
	20

	27.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	
	
	
	
	
	

	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком

	28.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иващенко В.А.
	Начальник Департамента развития информационного общества Ивановской области
	Дмитриева Л.В.
	30

	29.
	Участник регионального проекта
	Донецкий П.А.
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	Антонова О.Г.
	10

	30.
	Участник регионального проекта
	Разумова И.Ф.
	Начальник отдела организационного, информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства Департамента образования Ивановской области
	Лазарев В.Ф.
	10

	31.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	10

	
Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения

	32.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Донецкий П.А.
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	Антонова О.Г.
	20

	33.
	Участник регионального проекта
	Афонина А.В.
	Исполняющий обязанности ректора Института развития образования
	Антонова О.Г.
	30

	34.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	
Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»

	35.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Донецкий П.А.
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	Антонова О.Г.
	20

	36.
	Участник регионального проекта
	Горошко С.А.
	Начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания Департамента образования Ивановской области
	Донецкий П.А.
	20

	37.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	
Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы 

	38.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Донецкий П.А.
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	Антонова О.Г.
	20

	39.
	Участник регионального проекта
	Горошко С.А.
	Начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания Департамента образования Ивановской области
	Донецкий П.А.
	20

	40.
	Участник регионального проекта
	Вилесова О.Б.
	Ивановский региональный центр оценки качества образования
	Антонова О.Г.
	20

	41.
	Участник регионального проекта
	Афонина А.В.
	Исполняющий обязанности ректора Института развития образования
	Антонова О.Г.
	20

	42.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	
Использование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность

	43.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Афонина А.В.

	Исполняющий обязанности ректора Института развития образования
	Антонова О.Г.
	20

	44.
	Участник регионального проекта
	Лазарев В.Ф.
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	Антонова О.Г.
	20

	45.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20

	
Организация свободного доступа (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами

	46.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Афонина А.В.

	Исполняющий обязанности ректора Института развития образования
	Антонова О.Г.
	20

	
Реализация на территории Ивановской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Ивановской области, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	47.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Донецкий П.А.
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	Антонова О.Г.
	20

	48.
	Участник регионального проекта
	Лазарев В.Ф.
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	Антонова О.Г.
	10

	49.
	Участник регионального проекта
	Есипова Е.С.
	Начальник отдела правового обеспечения, кадровой работы и внутреннего финансового аудита 
	Антонова О.Г.
	20

	50.
	Участник регионального проекта
	Горошко С.А.
	Начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания Департамента образования Ивановской области
	Донецкий П.А.
	10

	51.
	Участник регионального проекта
	Разумова И.Ф.
	Начальник отдела организационного, информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства Департамента образования Ивановской области
	Лазарев В.Ф.
	10

	52.
	Участник регионального проекта
	Афонина А.В.
	Исполняющий обязанности ректора Института развития образования
	О.Г. Антонова
	20

	53.
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	
	20




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

	№ 
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Апробация и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений[footnoteRef:7] [7:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	1 мая
2020 г.

	31 декабря 2024 г.
	
	
	

	1.1.
	Внедрена федеральная информационно-сервисная платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений во всех муниципальных образованиях Ивановской области

	
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	К

	2.
	В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:8] [8:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	1 июля
2019 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	РП

	2.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	1 июля
2019 г.
	01 августа 
2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке


	РП

	2.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 января
 2020 г.
	29 февраля 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области 
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	2.1.
	В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:9] [9:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	3.
	Не менее чем 20% образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

	1 января
 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	РП

	3.1.1.
	[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций с учетом требований методических рекомендаций
	01.01.2020
	30.11.2020
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационные справки муниципальных образований об итогах обновления информационных ресурсов
	РП

	3.1.2.
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2020
	31.12.2020
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	РП

	3.1.
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]Обновлено не менее чем в 20% образовательных организаций информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	РП

	4.
	Не менее 25% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:10] [10:  Мероприятие является "перекрестным" с мероприятиями федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".] 

	1 января 
2019 г.

	31 декабря 2019 г.
	Иващенко В.А.,
начальник Департамента развития информационного общества
Ивановской области
	
	К

	4.1.
	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 25% образовательных организаций

	
	31 декабря 2019 г.

	Иващенко В.А.,
начальник Департамента развития информационного общества
Ивановской области
	
	К

	5.
	[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]Не менее 100 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий

	1 января 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	РП

	5.1.
	[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]Осуществлено повышение квалификации не менее 100 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий

	
	31 декабря 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	
	РП

	6.
	[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]В Ивановской области созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 
800 детей 

	1 июля 
2019 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	
	РП

	6.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	1 июля
2019 г.
	01 августа 
2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке


	РП

	6.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	1 января
 2020 г.
	29 февраля 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области 
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	6.1.
	[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76]В Ивановской области создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 800 детей 
	
	31 декабря 
2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	РП

	7.
	Для не менее чем 500 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	1 января 
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчёт
	РП

	7.1.1.
	[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98]Утверждение перечня пилотных образовательных организаций Ивановской области (I очередь), реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	1 март 
2020 г.
	31 апреля 
2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	Приказ Департамента образования Ивановской области 
	РП

	7.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 500 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций
	
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 

	РП

	8.
	Не менее 100 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий

	1 января 
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	РП

	8.1.
	Осуществлено повышение квалификации не менее 100 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий

	
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	
	РП

	9.
	В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:11] [11:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	1 июля 
2020 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области 
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	9.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 июля 
2020 г.
	1 августа 
2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке 
	РП

	9.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 января 
2021 г.
	28 февраля 
2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	9.1.
	В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:12] [12:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	РП

	10.
	Не менее чем 40% образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

	1 января
 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	РП

	10.1.1.
	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций с учетом требований методических рекомендаций

	01.01.2021
	30.11.2021
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационные справки муниципальных образований об итогах обновления информационных ресурсов
	РП

	10.1.2.
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2021
	31.12.2021
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	РП

	10.1.
	Обновлено не менее чем в 40% образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	РП

	11.
	Не менее 50% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:13] [13:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	1 января 
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Иващенко В.А.,
начальник Департамента развития информационного общества
Ивановской области
	
	К

	11.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 50% образовательных организаций
	
	31 декабря 2020 г.
	Иващенко В.А.,
начальник Департамента развития информационного общества
Ивановской области
	
	К

	12.
	Для не менее чем 1000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1  сентября
2020 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчёт
	РП

	12.1.1.
	Утверждение перечня пилотных образовательных организаций Ивановской области (II очередь), реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	1  ноября
2020 г.
	12  декабря
2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	Приказ Департамента образования Ивановской области
	РП

	12.1.
	Внедрены современные цифровые технологии  при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 1000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций
	
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 

	РП

	13.
	Не менее 75% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком 
	1 января 
2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Иващенко В.А.,
начальник Департамента развития информационного общества
Ивановской области
	
	К

	13.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75% образовательных организаций
	
	31 декабря 2021 г.
	Иващенко В.А.,
начальник Департамента  развития информационного общества
Ивановской области
	
	К

	14.
	В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:14] [14:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	1 июля 
2021 г.
	31 декабря 2022 г.
	 Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	14.1.1.
	 Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 июля 
2021 г.
	1 августа 
2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке


	РП

	14.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 января 
2022 г.
	28 февраля 
2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	14.1.
	 В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:15] [15:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	15.
	Не менее чем 70% образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

	1 января
 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	РП

	15.1.1.
	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций с учетом требований методических рекомендаций

	01.01.2022
	30.11.2022
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационные справки муниципальных образований об итогах обновления информационных ресурсов
	РП

	15.1.2.
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2022
	31.12.2022
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	РП

	15.1.
	Обновлено не менее чем в 70% образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы,  информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	
	31.12.2022
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	РП

	16.
	Для не менее чем 1500 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1 сентября 
2021 г.
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчёт
	РП

	16.1.1.
	Утверждение перечня пилотных образовательных организаций Ивановской области, реализующих мероприятия по внедрению основную общеобразовательную программу современных цифровых технологий
	1 ноябрь
2021 г.
	12 декабря 
2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	Приказ Департамента образования Ивановской области 
	РП

	16.1.
	Внедрены современные цифровые технологии  при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 1500 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций 
	
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 

	РП

	17.
	В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:16] [16:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	1 июля 
2022 г.
	31 декабря 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	17.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	1 июля 
2022 г.
	1 августа 
2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	РП

	17.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 января 
2023 г.
	28 февраля
2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	17.1
	В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:17] [17:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	
	31 декабря 2023 г.
	 Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области

	информационно-аналитический отчет 
	РП

	18.
	Все образовательные организации, реализующие основные и дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

	1 января 
2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	 Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	18.1.1.
	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций с учетом требований методических рекомендаций

	01.01.2023
	30.11.2023

	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационные справки муниципальных образований об итогах обновления информационных ресурсов
	РП

	18.1.2.
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2023
	31.12.2023
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	18.1.
	Обновлено во всех образовательных организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	
	31 декабря 2023 г.
	
	
	РП

	19.
	Не менее 90% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	1 января 
2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Начальник Иващенко В.А.,
начальник Департамента развития информационного общества
Ивановской области
	
	К

	19.1.
	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 90% образовательных организаций
	
	31 декабря 2022 г.
	Иващенко В.А.,
начальник Департамента развития информационного общества
Ивановской области
	
	К

	20.
	Для не менее чем 2000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1 сентября 
2022 г.

	31 декабря 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчёт
	РП

	20.1.1.
	Утверждение перечня пилотных образовательных организаций Ивановской области, реализующих мероприятия по внедрению основную общеобразовательную программу современных цифровых технологий
	1 ноябрь
2022 г.
	12 декабря 
2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	Приказ Департамента образования Ивановской области 
	РП

	20.1.
	Внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии, с охватом не менее 2000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций
	
	31 декабря 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 

	РП

	21.
	В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:18] [18:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	1 июля 
2023 г.
	31 декабря 2024 г.
	 Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	РП

	21.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	1 июля 
2023 г.
	1 августа 
2023 г.
	 Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	РП

	21.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 января 
2024 г.
	29 февраля
2024 г.
	 Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	21.1.
	В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:19] [19:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	
	31 декабря 2024 г.
	 Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	22.
	Не менее 95% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	1 января 
2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Иващенко В.А.,
начальник Департамента развития информационного общества
Ивановской области
	
	К

	22.1.
	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 95% образовательных организаций
	
	31 декабря 2023 г.
	Иващенко В.А.,
начальник Департамента развития информационного общества
Ивановской области
	 
	К

	23.
	Для не менее чем 2500 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций внедрены в основные общеобразовательные  программы современные цифровые технологии
	1 сентября 
2023 г.
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчёт
	РП

	23.1.1.
	Утверждение перечня пилотных образовательных организаций Ивановской области, реализующих мероприятия по внедрению основную общеобразовательную программу современных цифровых технологий
	1 ноября
2023 г.
	12 декабря 
2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	Приказ Департамента образования Ивановской области 
	РП

	23.1.
	Внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии, с охватом не менее 2500 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций
	
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 

	РП

	24.
	100 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	1 января 
2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Иващенко В.А.,
начальник Департамента развития информационного общества
Ивановской области
	
	К

	24.1.
	Все образовательные организации подключены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком

	
	31 декабря 2024 г.
	Иващенко В.А.,
начальник Департамента развития информационного общества
Ивановской области
	
	К

	25.
	На территории Ивановской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Ивановской области, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	1 ноября 
2019 г.
	31 декабря 2024 г.
	 Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	
	РП

	25.1.
	На территории Ивановской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	
	31 декабря 2024 г.
	 Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	РП






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Дополнительная информация

	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком, процент


	1.
	

где: 
Yинтернет - число государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или образовательные программы среднего профессионального образования, обеспеченных   Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком


Yвсего - общее число государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или образовательные программы среднего профессионального образования

	0
	Ведомственная отчетность 
	Департамент развития информационного общества Ивановской области 
	по Ивановской области, по муниципальным образованиям 
	1 раз в год
	

	Количество муниципальных образований Ивановской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом


	2.
	

где:
Xi -  число муниципальных образований , в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования





	0
	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
	Департамент образования Ивановской области
	по Ивановской области 
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент


	3.
	

где: 
Yцифробрпроф - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования




	0
	Ведомственная отчетность 
	Департамент образования Ивановской области
	по Ивановской области 
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент


	4.
	

где: 
Yлк епгу - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме

Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования

	0
	Ведомственная отчетность
	Департамент развития информационного общества Ивановской области, Департамент образования Ивановской области
	по Ивановской области 
	1 раз в год
	

	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент


	5.
	

где: 
Yфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Yвсего - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования
	0
	Ведомственная отчетность
	Департамент образования Ивановской области
	по Ивановской области 
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент


	7.
	

где: 
Yгоризобуч  - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования

Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования

	0
	Ведомственная отчетность
	Департамент образования Ивановской области, муниципальные образования 
	по Ивановской области 
	1 раз в год
	

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент


	8.
	

где: 
Yпедработ - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)

Yвсего - общее число педагогических работников общего образования
	0
	Ведомственная отчетность
	Департамент образования Ивановской области
	по Ивановской области 
	1 раз в год
	



 

 
3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего,
(млн. рублей)

	
	
	
	2019
	2020*
	2021*
	

	1.1.
	Внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

Реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Ивановской области, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.2.
	В Ивановской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. 

Для не менее 2500 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.3.
	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.4.
	Внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	



_______________
* Объем средств на реализацию мероприятий будет определен по результатам конкурсных отборов, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации, на соответствующий год.
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