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[bookmark: _GoBack]2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %

	Основной
	77,0
	1 января 2018 г.
	78
	79
	80
	80
	80
	80

	2.
	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом

	Основной
	3000
	1 января 2018 г.
	6700
	7900
	11200
	12900
	16800
	17700

	3.
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек

	Основной
	
10

	1 января 2018 г.
	22
	27
	38
	47
	56
	64

	4.
	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек

	Основной
	0
	1 января 2019 г.
	1000
	2000
	3200
	5400
	6600
	8800

	5.
	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда 
«Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом, единиц
	Основной
	0
	1 января 2019 г.
	0
	1
	1
	1
	1
	1




3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

	
	
	
	

	1.1.

	В 2019 г. не менее чем 22 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
В 2020 г. не менее чем 27 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
В 2021 г. не менее чем 38 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
В 2022 г.не менее чем 47 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
В 2023 г. не менее чем 56 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
В 2024 г. не менее чем 64 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию


	2019 г. – 2024 г.
	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию,
приняли участие не менее 70% обучающихся Ивановской области.


	1.3.

	Не менее 8 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».

	2019 г. – 2024 г.
	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. 
Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).


	1.4.

	В общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

	2019 г. – 2024 г.
	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. 
К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 50 общеобразовательных организациях не менее 8 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.


	1.5.

	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3[footnoteRef:1] мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [footnoteRef:2] [1:  Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ]  [2:  Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России] 


	2019 г. – 2024 г.
	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. 
К 2024 году будут созданы не менее 2 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)


	1.6.
	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.

	2019 г. – 2021 г.
	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Ивановской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.

	1.7.

	В 2019 г. не менее 0,8 тыс. детей в Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. 
В 2020 г. не менее 1,2 тыс. детей Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.
В 2021 г. не менее 1,3 тыс. детей Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.
В 2022 г. не менее 1,5 тыс. детей Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.
В 2023 г. не менее 1,6 тыс. детей Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.
В 2024 г. не менее 1,8 тыс. детей Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.

	2019 г. – 2024 г.
	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70% к 2024 году.
Сформированы и реализуются перечни мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.


	1.8.

	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в /наименование субъекте Российской Федерации/
 
	2020 г.
	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. 
 

	1.9.

	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ивановской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год[footnoteRef:3] [3:  За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования] 

	2022 г.
	Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. 
Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. 


	1.10.
	В Ивановской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей[footnoteRef:4] [4:  Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.] 

	2019 г. – 2021 г.
	К концу 2021 года в Ивановской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. 
Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).


	1.11.
	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ
	2019 г. – 2021 г.
	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:
- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;
- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности

	1.12.
	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ивановской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства
	2019 г. – 2024 г.
	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ивановской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

	1.13.
	Обучающимся 5-11 классов в Ивановской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
	2019 г. – 2024 г.
	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. 
Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению 








4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование федерального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

	1.1.
	Создание детских технопарков «Кванториум» 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	В Ивановской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом 
	                            21,414   

	
	
	
	
	
	                            21,414   


	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	19,915   
	
	
	
	
	
	19,915   

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Бюджет Ивановской области
	1,499   
	
	
	
	
	
	1,499   

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Не менее 12 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями 
Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий 
Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.
Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем 
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ивановской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;
 Создание мобильных технопарков «Кванториум».

	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2.
	Бюджет Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	21,414                               

	
	
	
	
	
	21,414                               


	Федеральный бюджет
	19,915   
	
	
	
	
	
	19,915   

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Ивановской области
	1,499   
	
	
	
	
	
	1,499   

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	




5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1. 
	Руководитель регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	2. 
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	80

	
Общие организационные мероприятия по проекту


	3. 
	Администратор регионального проекта
	Е.В.Козлова
	Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования ивановский областной центр развития дополнительного образования детей,
Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области 
	50

	4. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием, Руководители детских технопарков «Кванториум»

	Главы муниципальных образований Ивановской области
	50

	

	Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

	5. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	10

	6. 
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	20

	7. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	Главы муниципальных образований Ивановской области
	70

	
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

	8. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	10

	9. 
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	20

	10. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
	70

	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности

	11. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	12. 
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	20

	13. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	Главы муниципальных образований Ивановской области
	60

	
Создание детских технопарков «Кванториум»


	14. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	15. 
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	30

	16. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	50

	
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися


	17. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	18. 
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	20

	19. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	60

	
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья

	20. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	21. 
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	20

	22. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области 
	30


	23. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	30

	Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

	24. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	25. 
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	20

	26. 
	Участник регионального проекта
	Е.В.Козлова
	Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования ивановский областной центр развития дополнительного образования детей 
	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области 
	50

	27. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители детских технопарков «Кванториум»

	Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	10

	
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

	28. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	29. 
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	20

	30. 
	Участник регионального проекта
	
	Ректоры организаций высшего образования 
	Министерство высшего образования и науки РФ
	60

	31. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	20

	
Внедрение в Ивановской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	32. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	33. 
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	20

	34. 
	Участник регионального проекта
	Е.В.Козлова
	Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей 
	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области 
	60

	
Участие детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями

	35. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	36. 
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	20

	37. 
	Участник регионального проекта
	Е.В.Козлова
	Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования ивановский областной центр развития дополнительного образования детей 

	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области 
	40

	38. 
	Участник регионального проекта
	
	Ректоры организаций высшего образования

	
	20

	
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений,  в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ

	39. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	40. 
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	20

	41. 
	Участник регионального проекта
	Е.В.Козлова
	Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования ивановский областной центр развития дополнительного образования детей,
Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области 
	30


	42. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	30

	
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»

	43. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	44. 
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	20

	45. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	60

	
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

	46. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	О.Г. Антонова
	Начальник Департамента образования Ивановской области
	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
	20

	47. 
	Администратор регионального проекта
	П.А. Донецкий
	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области
	О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области
	20

	48. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образованием
	Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	60
















ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Не менее 22 тысяч обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации 
	Куратор проекта

	1.1.
	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	1 апреля 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков
	Руководитель проекта

	2.
	Не менее 1тыс. обучающихся Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[footnoteRef:5] [footnoteRef:6] [5:  Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки]  [6:  Далее по аналогичным мероприятиям  – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»
] 

	1 января 2019 г
	31 декабря 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области

	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	2.1.
	Не менее 1 тыс. детей в Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет. Участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей

	Руководитель проекта

	2.1.2.
	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»
	1 февраля 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	П.А. Донецкий
главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
 
	информационно-аналитический отчет. Обучающиеся всех образовательных организаций общего образования проинформированы о возможности участия в проекте «Билет в будущее»
	Руководитель проекта

	2.1.3.
	Проведение мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее»
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	П.А. Донецкий
главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга 
	


	2.2.
	Не менее 1 тыс. учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций3 получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

	
	31 декабря 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по предоставлению учащимся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	

	3.
	Для не менее 1,5 тыс. обучающихся 10 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	3.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

	1 октября 2018 г.
	15 ноября 2018 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

	Руководитель проекта

	3.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2019 г.
	28 февраля 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	3.3.
	Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов  Ивановской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  Ивановской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2019 г.
	28 февраля 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов Ивановской области
	оглашения с администрациями муниципальных районов  Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	3.4.
	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
главы муниципальных районов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга 
	Руководитель проекта

	3.3.
	Для не менее 1,5 тыс.  обучающихся 10 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	4.
	Участие в общественном обсуждении методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет. Общественное обсуждение позволит привлечь широкий круг специалистов, практиков, выявить лучший опыт и проанализировать международные практики для формирования методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
	Руководитель проекта

	4.1.
	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися

	1 января 2019 г.
	30 июля 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 

	Руководитель проекта

	5.
	Функционирует детский технопарк в городе Иваново

	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, глава города Иванова
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	6.
	Не менее 800 детей в Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей
	Куратор проекта

	6.1.
	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

	1 января 2019 г.
	1 июня 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	письмо Министерства просвещения Российской Федерации.
 Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей
	Руководитель проекта

	6.2.
	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
	1 июня 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет. Выявлены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, и внесены в открытую базу данных лучших практик, созданную в рамках формирования цифровой образовательной среды
	Руководитель проекта

	7.
	В Ивановской области функционирует региональный центр выявления и поддержки одаренных детей с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования 
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2020 г.
	Козлова Е.В.
Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей 

	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	7.1.
	Внесение данных о детях, проявивших выдающиеся способности в банк сводных электронных портфолио одаренных детей, созданных на 
платформе «Сириус.Онлайн» 
	1 марта 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Козлова Е.В.
Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей 

	Сформирована база данных с портфолио одаренных детей Ивановской области
	Руководитель проекта

	8.
	В Ивановской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области

	информационно-аналитический отчет. Внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в сельской местности, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательные программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др.
	Куратор проекта

	8.1.
	Направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
	1 июля 2020 г.
	1 августа 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	Заявка Ивановской области ого бюджета
	Руководитель проекта

	8.2.
	Заключение соглашения с Министерство просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
	1 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета
	Руководитель проекта

	8.3.
	Участие в проведении мониторинга внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей 
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области

	информационно-аналитический отчет. По итогам проведения мониторинга выявлены лучшие практики в развитии региональных систем дополнительного образования детей, обеспечено их распространение, при необходимости внесены изменения в целевую модель
	Руководитель проекта

	8.4.
	Участие в проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) 
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). На основе результатов мониторинга в регионы направлены рекомендации по совершенствованию системы дополнительного образования детей
	Руководитель проекта

	9.
	Предоставление юридическими лицами заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей
	1 декабря 2018 г.
1 июля 2019 г.
1 июля 2020 г.
	1 февраля 2019 г.
1 августа 2019 г.
1 августа 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	заявки юридических лиц в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке 
	Руководитель проекта

	9.1.
	Заключение соглашений с юридическими лицами на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей
	1 марта 2019 г.
1 января 2020 г.
1 января 2021 г.
1 января2022 г.
1 января 2023 г.
1 января 2024 г.
	1 апреля 2019 г.
1 марта 2020 г.
1 марта 2021 г.
1 марта 2022 г.
1 марта 2023 г.
1 марта 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
	соглашения с юридическими лицами 
	Руководитель проекта

	9.2.
	Проведение мониторинга поддержки организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей
	1 января 2019 г
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	9.3.
	Организована поддержка организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей
	
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет. Поддержка организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей, позволит выявить лучшие практики и распространить их во всех регионах страны
	Руководитель проекта

	10.
	Участие Ивановской области в ведомственном проекте «Олимпиадное движение школьников»
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
(далее - ежегодно)
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно- аналитический отчет. Проект обеспечит увеличение доли детей, вовлеченных в школьное олимпиадное движение, что позволяет выявлять и поддерживать детей, высокомотивированных в различных предметных областях
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Не менее 27 тысяч обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	информационно-аналитический отчет. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации 
	Куратор проекта

	11.1.
	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	1 апреля 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков
	Руководитель проекта

	11.2.
	Не менее 2 тыс. обучающихся Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[footnoteRef:7] [footnoteRef:8] [7:  Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки]  [8:  Далее по аналогичным мероприятиям  – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»
] 

	1 января 2020 г
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области

	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	11.3.
	Не менее 2 тыс. детей в Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет. Участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей

	Руководитель проекта

	11.4
	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»
	1 февраля 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
 
	информационно-аналитический отчет. Обучающиеся всех образовательных организаций общего образования проинформированы о возможности участия в проекте «Билет в будущее»
	Руководитель проекта

	11.4
	Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы «Билет в будущее»
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитические отчет 
	Руководитель проекта

	11.5
	Проведение мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее»
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга 
	Руководитель проекта


	11.6.
	Не менее 1 тыс. учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций3 получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

	
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по предоставлению учащимся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	Руководитель проекта

	12.
	Для не менее 1,5 тыс. обучающихся 10 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	12.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

	1 июля 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

	Руководитель проекта

	12.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2020 г.
	28 февраля 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	12.3.
	Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов  Ивановской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  Ивановской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2020 г.
	28 февраля 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов Ивановской области
	оглашения с администрациями муниципальных районов  Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	12.4.
	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
главы муниципальных районов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга 
	Руководитель проекта

	12.5.
	Для не менее 3 тыс.  обучающихся 20 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

	1 января 2019 г
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	13.
	Создан за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк «Кванториум» в городском округе Кинешма

	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  руководитель муниципального органа управления образованием г.о.Кинешма

	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	13.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков

	1 июля 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	Руководитель проекта

	13.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков

	1 января 2020 г.
	29 февраля 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии

	Руководитель проекта

	13.3.
	Реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию и функционированию детского технопарка в г.о.Кинешма
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, Глава администрации
г.о.Кинешма
	
	Руководитель проекта

	13.4.
	Создан детский технопарк
в г.о. Кинешма

	1 января 2019 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, Глава администрации
г.о.Кинешма
	информационно-аналитический отчет

	Руководитель проекта

	14.
	Не менее 1,2 тыс. детей в Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	14.1
	Применение лучших практик дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья
	1 января 2020 г.
	1 июня 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	письмо Министерства просвещения Российской Федерации 
	Руководитель проекта

	14.2
	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
	1 июня 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	15.
	В Ивановской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования 

	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей , руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	15.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	1 июля 2019 г.
	1августа 2019 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	Руководитель проекта

	15.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	1 января 2020 г.
	29 февраля 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	15.3.
	Реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию и функционированию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
Ивановской области
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей , 
	
	Руководитель проекта

	16.
	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	17.
	Не менее 38 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет   
	Куратор проекта

	17.1
	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	1 апреля 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков
	Руководитель проекта

	18.
	Не менее 3,2 тыс. обучающихся Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[footnoteRef:9] [footnoteRef:10] [9:  Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки]  [10:  Далее по аналогичным мероприятиям  – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»
] 

	1 января 2021 г
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области

	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	18.1
	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»
	1 февраля 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
	информационно-аналитический отчет. 
	Руководитель проекта

	18.2
	Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы «Билет в будущее»
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитические отчет 
	Руководитель проекта

	18.3.
	Проведение мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее»
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга 
	Руководитель проекта


	19.
	Для не менее 1,5 тыс. обучающихся 10 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	19.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 июля 2020 г.
	1 августа 2020 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

	Руководитель проекта

	19.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2021 г.
	28 февраля 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	19.3
	Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов  Ивановской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  Ивановской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2021 г.
	28 февраля 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов Ивановской области
	соглашения с администрациями муниципальных районов  Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	19.4
	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
главы муниципальных районов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга 
	Руководитель проекта

	19.5
	Для не менее чем 4,5 тыс. детей в 30 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием

	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	20.
	Не менее 1,3 тыс. детей в Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

	1 января 2019 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	20.1
	Применение и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья
	1 января 2021 г.
	1 июня 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области

	письмо Министерства просвещения Российской Федерации (программ 
	Руководитель проекта

	20.2
	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
	1 июня 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	21.
	Не менее 47 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	21.1.
	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	1 апреля 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	22.
	Не менее 5,4 тыс. обучающихся Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[footnoteRef:11] [footnoteRef:12] [11:  Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки]  [12:  Далее по аналогичным мероприятиям  – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»
] 

	1 января 2022 г
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области

	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	22.1
	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»
	1 февраля 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
	информационно-аналитический отчет. 
	Руководитель проекта

	22.2
	Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы «Билет в будущее»
	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитические отчет 
	Руководитель проекта

	22.3
	Проведение мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее»
	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга 
	Руководитель проекта


	23
	Для не менее 1,5 тыс. обучающихся 10 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	23.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 июля 2021 г.
	1 августа 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

	Руководитель проекта

	23.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2022 г.
	28 февраля 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	23.3
	Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов  Ивановской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  Ивановской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2022 г.
	28 февраля 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов Ивановской области
	соглашения с администрациями муниципальных районов  Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	23.4
	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
главы муниципальных районов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга 
	Руководитель проекта

	23.5
	Для не менее чем 6 тыс. детей в 40 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	24.
	Функционируют 1 детский технопарк «Кванториум» и создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 

	1 января 2019 г.
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей  руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	25.

	Не менее 1,5 тыс. детей в Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

	1 января 2019 г.
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	26.
	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ивановской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год[footnoteRef:13] [13:  За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования] 


	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, ректоры организаций высшего образования
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	26.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

	1 июля 2021 г.
	1 августа 2021 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, ректоры организаций высшего образования
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	Руководитель проекта

	26.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
 
	1 января 2022 г.
	28 февраля 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии 
	Руководитель проекта

	26.3.
	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ивановской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2022 г.[footnoteRef:14] [14:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, ректоры организаций высшего образования, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	27.
	Не менее 56 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	27.1
	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	1 апреля 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	28.
	Не менее 6,6 тыс. обучающихся 6-11 классов Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[footnoteRef:15] [footnoteRef:16] [15:  Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки]  [16:  Далее по аналогичным мероприятиям  – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»
] 

	1 января 2023 г
	31 декабря 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области

	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	28.1
	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»
	1 февраля 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
	информационно-аналитический отчет. 
	Руководитель проекта

	28.2
	Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы «Билет в будущее»
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитические отчет 
	Руководитель проекта

	28.3
	Проведение мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее»
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга 
	Руководитель проекта


	29.
	Для не менее 1,5 тыс. обучающихся 10 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	29.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 июля 2022 г.
	1 августа 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

	Руководитель проекта

	29.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2023 г.
	28 февраля 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	29.3
	Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов  Ивановской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  Ивановской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2023 г.
	28 февраля 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов Ивановской области
	соглашения с администрациями муниципальных районов  Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	29.4
	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
главы муниципальных районов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга 
	Руководитель проекта

	29.5
	Для не менее чем 9,5 тыс. детей в 50 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	30.
	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» в городском округе Иваново и 2[footnoteRef:17] мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [footnoteRef:18] [17:  Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ]  [18:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	30.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков

	1 июля 2022 г.
	1 августа 2022 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области 
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	Руководитель проекта

	30.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков

	1 января 2023 г.
	28 февраля 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии
	Руководитель проекта

	30.3.
	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

	1 января 2019 г.
	31 декабря 2023 г.
	руководитель органа исполнительной власти Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	

	31.
	Не менее 1,6 тыс. детей в Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	32.
	Не менее чем 64 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	32.1
	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	1 апреля 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет 
	Руководитель проекта

	33.
	Не менее 8,8 тыс. обучающихся 6-11 классов Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[footnoteRef:19] [footnoteRef:20] [19:  Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки]  [20:  Далее по аналогичным мероприятиям  – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»
] 

	1 января 2024 г
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области

	информационно-аналитический отчет 
	Куратор проекта

	33.1
	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»
	1 февраля 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
	информационно-аналитический отчет. 
	Руководитель проекта

	33.2
	Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы «Билет в будущее»
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитические отчет 
	Руководитель проекта

	33.3
	Проведение мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее»
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга 
	Руководитель проекта


	34.
	Для не менее 1 тыс. обучающихся 10 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	34.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 июля 2023 г.
	1 августа 2023 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

	Руководитель проекта

	34.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2024 г.
	28 февраля 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	34.3
	Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов  Ивановской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  Ивановской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2024 г.
	28 февраля 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов Ивановской области
	соглашения с администрациями муниципальных районов  Министерством просвещения Российской Федерации
	Руководитель проекта

	34.4
	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
главы муниципальных районов Ивановской области
	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга 
	Руководитель проекта

	34.5
	Для не менее чем 10 тыс. детей в 60 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	35.
	Не менее 1,8 тыс. детей в Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	36.
	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ивановской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства[footnoteRef:21] [21:  Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	1 января 2020 г.
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта

	37.
	Обучающимся 5-11 классов в Ивановской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения 

	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием
	информационно-аналитический отчет
	Куратор проекта














ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребёнка»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта


	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных1 
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Дополнительная информация

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % 

	1.
	Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики
 от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»
	Fдод = 71
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», 
 Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»

	Федеральная служба государственной статистики
	По Российской Федерации, 
	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом
	

	Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом

	2.
	

где:
Ki – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») 
	0
	Отчет Ивановской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»
	Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов,  направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год

	3.
	

где:
Xi – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов

U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов

	1,0
	Отчеты муниципальных образований Ивановской области 
	Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом

	4.
	
где,
X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	0
	Отчеты муниципальных образований Ивановской области
	Оператор проекта «Билет в будущее»,
Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
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